

**Хід виконання інвестиційної програми на 2017рік
КП "Південно-Західні тепломережі",
погодженої на тринадцятій сесії Хмельницької міської ради рішенням
№40 від 22.03.2017 р. та схваленої постановою №1081 від 07.09.2017р.
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, станом на 01.02.2018р.**

№ з/п	Найменування заходів	Виконання заходу
I	Виробництво теплової енергії	
1.5	<u>Інші заходи, у тому числі:</u>	
1	Дообладнання в котельні по вул. Курчатова,8 електроприводів вентиляторів котлів ПТВМ-30М шафами керування (55 кВт)	Виконано
2	Дообладнання в котельні по вул. Курчатова,8 електроприводів димососів котлів КЕ-10-14 та ДЕ-10-14 шафами керування (18 кВт)	Виконано
3	Дообладнання в котельні по вул. Тернопільська,14/3 електроприводів вентиляторів та димососів котлів ТВГ-8М шафами керування (11+15 кВт та 11+18кВт)	Виконано
4	Дообладнання в котельні по вул. Північна,2 електроприводу димососу котла КВГ-7,56 (6,5) шафою керування (30 кВт)	Виконано
5	Заміна застарілого підживлювального насосу на сучасний з частотним регулюванням в котельні по вул. Північна,2	Не виконано
6	Заміна застарілого підживлювального насосу на сучасний з частотним регулюванням в котельні по вул. Тернопільська,14/3	Не виконано
7	Заміна застарілого підживлювального насосу на сучасний з частотним регулюванням в котельні по вул. Молодіжна,2	Не виконано
II	Транспортування теплової енергії	
2.5	<u>Інші заходи, у тому числі:</u>	
8	Переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-608 до ТК-610 по вул. Курчатова, 98 в м. Хмельницькому	Виконано
9	Переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-104 до ж/б по вул. Львівське шосе, 53/2 в м. Хмельницькому	Не виконано
10	Переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-343 до ж/б по вул. Інститутська,4 в м. Хмельницькому	Не виконано
11	Переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-78 по вул. Чкалова в м. Хмельницькому	Не виконано
12	Переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від ТК-452 до ТК-462 по вул. Інститутська в м. Хмельницькому	Виконання перенесено на 2018рік
13	Переобладнання теплової мережі попередньо ізолюваними трубопроводами від корпусу №4 ХНУ до ТК-464 по вул. Інститутська,11 в м. Хмельницькому	Не виконано